

Unterlage 0 EE

Erläuterung zu den Planänderungen vom 30.01.2018

**Planfeststellung vom 15.10.2013
mit Planänderung vom 31.10.2014
mit Planänderung vom 30.01.2018**

Kreisstraße AB 1 / AB 3

Markt Großostheim, OT Pflaumheim

Ortsumgehung

Neubau

von Abschnitt 120, Station 0,663 (AB 3)


bis Abschnitt 100, Station 1,716 (AB 1)

Bau-km 0+000 bis Bau-km 4+344,527

Aufgestellt:

Aschaffenburg, 30.01.2018

Kreistiefbauverwaltung



Waltraud Junker
Verwaltungsdirektorin

INHALTSVERZEICHNIS

1	ANLASS	2
2	INHALT DER PLANÄNDERUNGEN	3
2.1	Planänderung 19, Ergänzung des Überwemmungsgebiets Pflaumbach	3
2.2	Planänderung 20, Darstellung des zweiten Reviers des Braunkehlchens	3
2.3	Planänderung 21, Aktualisierung der Steinkauzreviere und Aktionsräume	3
2.4	Planänderung 22, Entfall Steinkauzrevier	3
2.5	Planänderungen 23, Ergänzung Bereich V3	4
2.6	Planänderungen 24, Anpassung Maßnahme CEF3, Anpassung Pufferstreifen CEF 3; Maßnahme CEF/FCS1: Niströhren	4
2.7	Planänderungen 25, Änderung Maßnahme CEF1 in FCS/CEF1	4
2.8	Planänderungen 26, Maßnahme A2: Neue Anordnung der Obstbäume	4
2.9	Planänderungen 27, Maßnahme A5: Neue Anordnung der Obstbäume / Wegfall der Niströhren	5
2.10	Planänderungen 28, Anpassung der Maßnahme E1: Umgriff Ökokonto	5
2.11	Planänderungen 29, Maßnahme FCS/CEF1: Neue Niströhren	5
2.12	Planänderungen 30, Maßnahme FCS/CEF1: Neue Niströhren	5
2.13	Planänderungen 31, Ergänzung Telekommunikationskabel / Niederspannungskabel	5
2.14	Planänderungen 32, Ergänzung Leitungen / Straßenabschnitte und Station	6
2.15	Planänderungen 33, Ergänzung Niederspannungskabel	6
2.16	Planänderungen 34 Ergänzung Niederspannungskabel	6
2.17	Planänderungen 35, Ergänzung Durchlass	6
2.18	Planänderungen 36, Abbruch Gebäude	6
2.19	Planänderungen 37, Änderung Planung öffentlicher Feld- und Waldweg	7
2.20	Planänderungen 38, Ergänzung Fl.-Nr. 6087: Maßnahme CEF2	7
2.21	Planänderungen 39, Darstellung Steinkauzbrutbaum nördlich Wenigumstadt	7
3	BOHRPFAHLGRÜNDUNG	7
4	AUSWIRKUNGEN	8

1 ANLASS

Das Planfeststellungsverfahren für die Maßnahme „Kreisstraße AB 1 / AB 3, Markt Großostheim, OT Pflaumheim; Ortsumgehung“ wurde am 15.10.2013 bei der Regierung von Unterfranken beantragt und darauffolgend durch die Regierung von Unterfranken eingeleitet. Im März 2013 wurden die Planfeststellungsunterlagen im Rathaus des Markts Großostheim öffentlich ausgelegt.

Am 18.02.2014 führte die Regierung von Unterfranken den Erörterungstermin in Großostheim durch.

Aus den Stellungnahmen und Einwendungen zum Planfeststellungsverfahren ergaben sich verschiedene Punkte, die eine Planänderung in den Planfeststellungsunterlagen erforderlich machten.

Die Planänderungen 1 bis 18 sind Bestandteil der 1. Tektur vom 31.10.2014 und wurden in der Unterlage 0 N beschrieben.

Im Juni 2015 wurden die Planfeststellungsunterlagen aufgrund der umfangreichen Änderungen erneut im Rathaus des Marktes Großostheim öffentlich ausgelegt.

Am 23.11.2016 führte die Regierung von Unterfranken einen zweiten Erörterungstermin in Großostheim durch.

Aus den Stellungnahmen und Einwendungen zu den tektierten Planfeststellungsunterlagen ergaben sich verschiedene Punkte, die eine zweite Tektur der Planfeststellungsunterlagen erforderlich machten.

In der 2. Tektur wurden die Planänderungsbereiche um weitere 18 Planänderungen erweitert, die nachfolgend aufgeführt und in den Planunterlagen eingezeichnet sind.

2 INHALT DER PLANÄNDERUNGEN

Ersetzte Unterlagen werden im Deckblatt bzw. in der Blattnummer mit einem „EE“ gekennzeichnet.

2.1 Planänderung 19, Ergänzung des Überwemmungsgebiets Pflaumbach

Planänderung 19:

Ergänzung des Überschwemmungsgebiets Pflaumbach und des Mühlbachs nördlich der Trasse in Richtung Pflaumheim.

2.2 Planänderung 20, Darstellung des zweiten Reviers des Braunkehlchens

Planänderung 20:

Im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 12.2 EE) wurde die Darstellung des zweiten kartierten Braunkehlenreviers am Grundgraben (als Punktsymbol) ergänzt.

2.3 Planänderung 21, Aktualisierung der Steinkauzreviere und Aktionsräume

Planänderung 21:

Auf Grundlage der neuen Kartierungen und des Monitorings durch das Büro PGNU wurden die aktuellen Reviere und Aktionsräume des Steinkauzes westlich von Pflaumheim im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 12.2 EE) aktualisiert.

2.4 Planänderung 22, Entfall Steinkauzrevier

Planänderung 22:

Südlich von Pflaumheim (Nähe Viadukt der Alten Bahnlinie) konnte das 2008 von PGNU kartierte Revier des Steinkauzes im Zuge weiterer Erhebungen nicht mehr bestätigt werden. Das alte Revier ist in der aktuellen Unterlage daher nicht mehr dargestellt.

2.5 Planänderungen 23, Ergänzung Bereich V3

Planänderung 23:

Die Vermeidungsmaßnahme V3 wurde im Bereich der sog. „Todeskurve“ (Darstellung als Punktsymbol) aufgrund der Zusage des Landkreises zum Vorbringen des Bund Naturschutz ergänzt.

2.6 Planänderungen 24, Anpassung Maßnahme CEF3, Anpassung Pufferstreifen CEF 3; Maßnahme CEF/FCS1: Niströhren

Planänderung 24:

Anpassung der Maßnahmen CEF3 und A7, Anpassung einer einheitlichen Breite des Pufferstreifens der CEF3-Maßnahme, mit geringfügiger Veränderung des Gras- und Krautflurstreifens. Darstellung einer zusätzlichen Niströhre unmittelbar westlich der geplanten Streuobstwiese (westlich der A7-Maßnahmen), die Teil der FCS/CEF1-Maßnahme ist (Die Niströhre wurde zwischenzeitlich ausgebracht).

2.7 Planänderungen 25, Änderung Maßnahme CEF1 in FCS/CEF1

Planänderung 25:

Änderung der ursprünglichen CEF1-Maßnahme in FCS/CEF1-Maßnahme. Die bisherigen geplanten 2 Niströhren für den Steinkauz wurden auf Basis des Monitorings von PGNU hinsichtlich ihrer Lage im Plan angepasst. Des Weiteren wird eine zusätzliche dritte Niströhre im Bereich der FCS/CEF1-Maßnahme dargestellt (diese wurde zwischenzeitlich neben den bereits im Frühjahr 2014 aufgehängten Niströhren ausgebracht).

2.8 Planänderungen 26, Maßnahme A2: Neue Anordnung der Obstbäume

Planänderung 26:

Andere Ausgestaltung der Streuobstwiese (Ausgleichsmaßnahme A 2) durch neue Anordnung der zu pflanzenden Streuobstbäume in der südlich Flurstückshälfte.

2.9 Planänderungen 27, Maßnahme A5: Neue Anordnung der Obstbäume / Wegfall der Niströhren

Planänderung 27:

Neue Anordnung der zu pflanzenden Streuobstbäume der Ausgleichsmaßnahme A5 im Bereich des Flurstücks 1094 im Bereich des südöstlichen Flurstückrandes; Wegfall der beiden ursprünglich geplanten und bereits aufgehängten, zwischenzeitlich wieder entfernten Niströhren nordöstlich der St. Anna-Kapelle

2.10 Planänderungen 28, Anpassung der Maßnahme E1: Umgriff Ökokonto

Planänderung 28:

Entfall der E1-Maßnahmen (Ökokontofläche) aufgrund Ausweitung der CEF2-Maßnahme (s. PL 38).

2.11 Planänderungen 29, Maßnahme FCS/CEF1: Neue Niströhren

Planänderung 29:

Darstellung einer zusätzlichen Niströhre unmittelbar nördlich der geplanten CEF2-Maßnahme), die Teil der FCS/CEF1-Maßnahme ist (Die Niströhre wurde zwischenzeitlich ausgebracht).

2.12 Planänderungen 30, Maßnahme FCS/CEF1: Neue Niströhren

Planänderung 30:

Darstellung einer zusätzlichen Niströhre in der Feldflur nordwestlich von Pflaumheim (insgesamt 6 Niströhren für den Steinkauz wurden im Zeitraum zwischen 2014 und 2017 als Bestandteil der FCS/CEF1-Maßnahme aufgehängt).

2.13 Planänderungen 31, Ergänzung Telekommunikationskabel / Niederspannungskabel

Planänderung 31:

Aufgrund der Stellungnahmen wurden die Telekommunikationskabel und Niederspannungskabel ergänzt

2.14 Planänderungen 32, Ergänzung Leitungen / Straßenabschnitte und Station

Planänderung 32:

Aufgrund der Stellungnahmen wurden Telekommunikationskabel, Niederspannungskabel und eine Gasleitung ergänzt.

Für den Bereich des KP 4 wurden die Straßenabschnitte und die Stationen der AB 3 ergänzt.

2.15 Planänderungen 33, Ergänzung Niederspannungskabel

Planänderung 33:

Aufgrund der Stellungnahmen wurden die Telekommunikationskabel und Niederspannungskabel ergänzt

2.16 Planänderungen 34 Ergänzung Niederspannungskabel

Planänderung 34:

Aufgrund der Stellungnahmen wurden die Telekommunikationskabel und Niederspannungskabel ergänzt

2.17 Planänderungen 35, Ergänzung Durchlass

Planänderung 35:

Westlich der Trasse quert der geplante öffentliche Feld- und Waldweg den Dürrbach. Ein Durchlass DN 400 wurde in der Planung ergänzt.

2.18 Planänderungen 36, Abbruch Gebäude

Planänderung 36:

Auf dem Flurstück 5894 befindet sich ein Gebäude. Aufgrund der Renaturierung des Pflaumbaches muss das Gebäude abgebrochen werden. Das Abzubrechende Gebäude wurde in den Unterlagen ergänzt.

2.19 Planänderungen 37, Änderung Planung öffentlicher Feld- und Waldweg

Planänderung 37:

Im Bereich des öffentlichen Feld- und Waldweges (BWV 1.2.14) befindet sich der Mast einer 20kV-Freileitung. Der Weg wurde umgeplant und an dem Mast vorbeigeführt.

2.20 Planänderungen 38, Ergänzung Fl.-Nr. 6087: Maßnahme CEF2

Planänderung 38:

Aufgrund der Berücksichtigung der neuen saP-Arbeitshilfe des Bayer. Landesamts für Umwelt für die Arten Feldlerche und Rebhuhn sind die Ausgleichsflächen je Revierverlust der Feldlerche von bislang 0,12 ha auf 0,5 ha zu erhöhen, was überwiegend auf den bislang vorgesehenen Flurstücken realisiert werden kann. Darüber hinaus ist jedoch ein zusätzliches Flurstück (6087, Gemarkung Wenigumstadt) erforderlich.

2.21 Planänderungen 39, Darstellung Steinkauzbrutbaum nördlich Wenigumstadt

Planänderung 39:

Darstellung des Vorkommens des Steinkauzes am nördlichen Ortsrand von Wenigumstadt aus der PGNU-Kartierung von 2015 (Steinkauzmonitoring).

3 BOHRPFAHLGRÜNDUNG

Für die Bauwerke 01 bis 05 werden Bohrpfahlgründungen erforderlich, die teilweise tiefer als das Grundwasser reichen. Für diese Bauwerke ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Die Erlaubnis wird mit dem Planfeststellungsbeschluss beantragt und mit eigenem Verwaltungsakt zusammen mit dem Planfeststellungsbeschluss ausgesprochen. Die nötigen Angaben wurden in der Unterlage 13.1 ergänzt.

4 AUSWIRKUNGEN

Durch die Planänderungen ergeben sich geänderte Grundstücksinanspruchnahmen.

Auf die bisherige Betroffenheit der Ver- und Entsorgungsleitungen hat die Planänderung keine Auswirkungen.

Die Auswirkungen der Planänderungen sind durch Blauzeichnungen in den Planfeststellungsunterlagen kenntlich gemacht.